【表４－１　鴻巣行田北本環境資源組合環境影響評価書作成業務工程（予定）】

	28年度（2016）				29年度（2017）				30年度（2018）			
	4～6	7～9	10～12	1～3	4～6	7～9	10～12	1～3	4～6	7～9	10～12	1～3
一般競争入札手続き	契約											
①計画書作成												
②公告・縦覧・住民説明会・技術審議会												
③現地調査												
④評価準備書作成												
⑤公告・縦覧・住民説明会・技術審議会												
⑥評価書作成												